ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Improvements to Roads, Drains and Asphlting to Roads in Vinayaka layout 1st Main, 1st Stage in ward no. 7, Byatarayanapura in Kodigehalli Sub Division

Est.Cost.: 19.90 Lakhs

–****–

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2012–13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಒ.ಡಬ್ಲೂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7ಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ರೂ. 3.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂ. 19.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವುಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

1. Removing BS Slab of drain and stacking.
2. Refixing stone slabs of drains and pointing in CM 1:3.
3. Providing granite slabs of selected quality roughly dressed and fixed in cement mortar (1:6)
4. Earth work excavation by manual means in Ordinary Soil
5. Compaction of original ground
6. Providing, laying, spreading and compacting graded stones aggregate to wet mix
7. Providing and applying primer coat with bitumen emulsion
8. Providing and laying semi dense bituminous concrete25 mm
9. Construction of Cross Drain -1 No.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು 2012–13ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಎಸ್.ಆರ್. ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 19.90 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

24/12

ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ 24/12/2012

Executive Engineer

ವಿಷಯ :-

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(1)ರಿಂದ(3)ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಆ(ಕೊ.ಉ.ವಿ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ–07ರ "Improvements to Roads, Drains and Asphlting to Roads in Vinayaka layout 1st Main, 1st Stage in ward no. 7, Byatarayanapura" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2012–13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಒ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನುಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.19.90 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2012–13 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಆ(ಕೊ.ಉ.ವಿ)ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರಲ್ಲಿ ಕೋರಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Priyadarshini. H-S
26/12/12

4) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ-2
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

5) CE (YNK)

A/A ಗಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-91
27/12/12

6) JC (YNK)

ಒಪ್ಪಿದೆ
7/1/13

ಸಂಖ್ಯೆ: 2774
ದಿನಾಂಕ: 8/1/13

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(7)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ) ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ತಾಂತ್ತಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. 10/01/13 ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.
(8)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಬಂಧ (DTS) ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 18/01/13 ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
	ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಬಂಧ (DTS) ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 18/01/2013 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.
(9)	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) **"DTS "ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.** 18/01/13 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92
(10)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು)ರವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 19/01/13
(11)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 04 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
12	ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಯರು, 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕೈಪಿಡಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1771 ರಲ್ಲಿ ಅ.ನ 19.1 ರಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು (ಸಂಖ್ಯೆ 007-13-000005) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಬಾಕಾಸು) ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92
13	ಪಿ.ಪಿ.ಕೆ.(ಪ್ರ.ಇ)
14	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/19/2012-13, Date: 25.02.2013. ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿ:14.03.2013 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್‌ರವರು ರೂ. 2083251.42 (+7.38%) ಗಳನ್ನು** ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ **+4.00%ಗಳಿಗೆ** ದರಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
15	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್‌ರವರ** ದರಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 2017627.25 (+4.00%)**ಗಳಿಗೆ ಇ–ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್‌ರ** ವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.ಟ Priyadarshini.HS ಸ.ಅ
16	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 16/03/2013
17	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. Priyadarshini.HS ಸ.ಅ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 16/03/2013

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(A)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು: **Improvements to Roads, Drains and Asphlting to Roads in Vinayaka layout 1st main, 1st Stage in ward no. 7, Byatarayanapura.**

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 19.90 ಲಕ್ಷಗಳು

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/432/2013-14 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. H S NATARAJ** ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ:1888 ಪುಟ 188 ರಿಂದ 188 ರವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(19)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560092

23/6/2014

AEE
23/6/2014

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
20	ಕಂಡಿಕೆ (8) ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಾಬ್ತು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.(ಕೆಲಸಗಳು) ಮಿಷನ್ ವಾರ್ಡ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 17/1931 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರಡಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅನ್ವಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 2015 ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3.08 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ನಂ 17 ರಲ್ಲಿ 17.07 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 2015 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3.08 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 17 ರಲ್ಲಿ 17.07 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರ